

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 16/01/2025

Ngày 16/01/2025, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp cuộc họp nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An, đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (BQLDA); đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Tân, Nhơn Phong. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng**

- Đối với các hộ Hồ Sỹ Cận và hộ Lê Văn Hương: **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với Thanh tra thị xã, BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu UBND thị xã sớm giải quyết dứt điểm tồn tại theo quy định.

- Đối với các hộ Nguyễn Tấn Phú, hộ Nguyễn Thị Tuyết Nga (Nga – Công – Tòng), hộ Nguyễn Xuân An và hộ Võ Thị Hải: **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất tái định cư để lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- Đối với các hộ Cù Thị Tuyết và hộ Nguyễn Thị Huệ: **Giao UBND phường Nhơn Hưng** tiếp tục phát huy vai trò Tổ vận động, phối hợp với BQLDA tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đề nghị các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.

- Đối với hộ Lê Thanh Vinh và hộ Lê Thanh Truyền: **Giao UBND phường Bình Định** tiếp tục phát huy vai trò Tổ vận động, phối hợp với BQLDA tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đề nghị các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ

theo đúng quy định.

- *Đối với các trường hợp đã thống nhất phương án:* **Giao BQLDA** phối hợp với địa phương khẩn trương chi tiền bồi thường, hỗ trợ và yêu cầu các hộ tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

- **Giao BQLDA** tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

## ***2. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1: thi công trục đường chính)***

- *Đối với các trường hợp đã thống nhất phương án:* **Giao BQLDA** phối hợp với địa phương vận động các hộ nhận tiền, khẩn trương chi tiền bồi thường, hỗ trợ và yêu cầu các hộ tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

- *Đối với các hộ Lê Quốc Tuấn và hộ Trương Thị Hạnh:* **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất tái định cư để lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- *Đối với các hộ còn tồn tại:* **Giao UBND phường Nhơn Hưng** tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác, luân phiên làm việc, vận động các hộ còn tồn tại; đồng thời củng cố đầy đủ hồ sơ theo quy định để phục vụ công tác cưỡng chế.

## ***3. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông***

- *Đối với hộ Nguyễn Văn Bình đề nghị hỗ trợ di dời xưởng sản xuất:* **Giao BQLDA** chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc, vận động và giải thích cho hộ về việc không được phép xây dựng nhà xưởng trong khu dân cư và yêu cầu hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- *Đối với các hộ Nguyễn Thị Chanh, hộ Lê Thị Liên, hộ Thái Đình Vinh và hộ Thái Đình Giáp:* **Giao BQLDA** phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng tăng cường làm việc, vận động, yêu cầu hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng

- *Đối với các hộ đã thống nhất phương án:* **Giao BQLDA** phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chi trả tiền và vận động các hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

## ***4. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)***

- *Đối với các trường hợp vướng mắc về giá đất tái định cư:* **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất tái định cư để lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- Đối với các hộ đã thống nhất phương án: **Giao BQLDA** phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chi trả tiền và vận động các hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

#### **5. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông**

- Đối với các trường hợp vướng mắc về giá đất tái định cư: **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất tái định cư để lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- Đối với các hộ đã thống nhất phương án: **Giao BQLDA** phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chi trả tiền và vận động các hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

- **Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An** đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp còn lại, gửi BQLDA để có cơ sở lập phương án.

- **Giao BQLDA** lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

#### **6. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn**

- Đối với hộ Nguyễn Thị Khánh Tiét: **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thành đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công và bàn giao đất tái định cư cho hộ theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với hộ Đặng Ngọc Hùng: **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

#### **7. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)**

- Đối với hộ Võ Thế Vũ: **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất tái định cư để lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- Đối với các hộ đã thống nhất phương án: **Giao BQLDA** phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chi trả tiền và vận động các hộ tự giác tháo gỡ nhà, cửa, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

#### **8. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã**

### ***Nhon Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành***

- Đối với các hộ đã thống nhất phương án: **Giao BQLDA** phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chi trả tiền và vận động các hộ tự giác tháo dỡ nhà, cửa, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

- Đối với các hộ chưa thống nhất, đề nghị trích đo lại: **Giao BQLDA** yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trích đo để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với các hộ ở phường Nhơn chưa thống nhất: **Giao UBND phường Nhơn Thành** phối hợp với BQLDA tiếp tục làm việc, vận động các hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- **Giao UBND phường Nhơn Thành** khẩn trương xác minh lại nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất theo yêu cầu của BQLDA.

- **Giao BQLDA** tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

### ***9. Dự án Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành***

Đối với các hộ Nguyễn Hữu Ngạn ©, Nguyễn Hữu Khâm (đại diện) và hộ Nguyễn Hữu Khâm:

- **Giao Thanh tra thị xã** tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn của hộ theo đúng quy định.

- **Giao UBND phường Nhơn Thành** khẩn trương xác minh lại nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất của hộ theo yêu cầu của BQLDA.

### ***10. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19***

- **Giao UBND xã Nhơn Thọ** tăng cường công tác vận động các hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nhất là các trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Khu dân cư Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ.

- **Giao BQLDA** tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

### ***11. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây nối dài kết nối với đường đi Becamex VSIP Bình Định***

- **Giao BQLDA** lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh

tiên độ thi công công trình.

- **Giao UBND các xã Nhơn Thọ và Nhơn Tân** khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại, để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; đồng thời, làm việc, vận động hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp còn tồn tại.

**12. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)**

- **Giao đồng chí Lê Quang Thịnh** – PGĐ BQLDA trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nhơn Phúc.

- *Đối với các trường hợp đã thống nhất phương án:* **Giao BQLDA** phối hợp với địa phương khẩn trương chi trả tiền bồi thường, đồng thời, yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

- *Đối với các trường hợp chưa thống nhất:* **Giao UBND các xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc** chỉ đạo Tổ vận động, phối hợp với BQLDA tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đề nghị hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.

**- Giao BQLDA:**

+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

**13. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn**

**- Giao BQLDA**

+ Phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh khẩn trương chi trả tiền cho các hộ đã thống nhất và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện ở xã Nhơn Khánh, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

- **Giao UBND xã Nhơn Lộc** tăng cường công tác vận động hộ Trương Thị Bốn chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Trương Thị Bốn theo đúng quy định.

**14. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa**

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ Đỗ Văn Bảy theo đúng quy định.

- **Giao BQLDA**

+ Tiếp tục phối hợp với địa phương khẩn trương chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt, nhất là các hộ nông nghiệp ở xã Nhơn An.

+ Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

**15. Công trình Tuyển giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa**

**Giao BQLDA** lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ Hồ Tôn (chết) – Võ Thanh Xuân (đại diện), trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

**16. Dự án Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và chỉnh trang khuôn viên Tượng đài liệt sĩ thị xã**

- Đối với các trường hợp vướng mắc về giá đất tái định cư: **Giao BQLDA** phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất tái định cư để lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- Đối với hộ Nguyễn Thị Thơm và hộ Võ Thị Lân: **Giao UBND phường Bình Định** phối hợp với BQLDA tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

**17. Đối với các dự án còn lại**

**Giao BQLDA** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.

**18. Yêu cầu chung:**

\* **UBND các xã, phường**

- Về công tác BTGPMB

+ Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Tập trung đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai, hàng tuần gửi kết quả xác minh cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đảm bảo công tác xác minh phải chặt chẽ.

+ Lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định.

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối..., bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.

+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các khu vực, phạm vi đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tránh tái lấn chiếm.

- Về công tác đầu tư công: Tập trung các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn do xã, phường làm chủ đầu tư, nhất là bảo đảm tiến độ, chất lượng và các quy trình, thủ tục về đầu tư; cân đối nguồn lực đầu tư, không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.

#### **\* BQLDA**

- Theo dõi, rà soát đối với các công trình, dự án gần hết hạn thực hiện để có kế hoạch tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

- Tập trung công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

- Hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục xin chủ trương nghiệm thu công trình, dự án hoàn thành theo từng giai đoạn, để sớm bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

- Tập trung bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đối với các trường hợp đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường lập đầy đủ thủ tục đề nghị giao đất theo đúng quy định.

- Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, dự án làm đại diện làm chủ đầu tư.

- Đối với những công trình, dự án làm đại diện chủ đầu tư đã thi công xong nhưng chưa tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì có biện pháp quản lý, bảo quản, không để trường hợp mất cấp tài sản công trình, gây thất thoát tài sản nhà nước.

- Tổ chức nghiệm thu các công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục thanh quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.

**\* Phòng Tài chính - Kế hoạch**

- Tích cực phát huy vai trò trong công tác tham mưu quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã, nhất là quản lý chặt chẽ nguồn vốn, cân đối nguồn lực không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.

- Theo dõi, đôn đốc quyết toán công trình, dự án hoàn thành.
- Theo dõi, quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

**\* Phòng Quản lý đô thị**

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt. Kịp thời đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp và đúng quy định.

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu quy hoạch dân cư theo thẩm quyền, nhất là các quy hoạch có bố trí đất tái định cư phục vụ các công trình, dự án.

**\* Phòng Tài nguyên và Môi trường:**

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đẩy nhanh công tác tham mưu trình, phê duyệt giá đất theo đúng quy định, kịp thời đề BQLDA sớm có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định.

- Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, phường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với các hộ có hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép theo đúng quy định pháp luật.

- Tham mưu công tác thu hồi đất, đề nghị giao đất thực hiện các công trình, dự án kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

**\* Thanh tra thị xã** cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc GPMB để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định.

Triển khai kế hoạch thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đồng thời tham mưu đề xuất việc xử lý trách nhiệm sau thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị có thiếu sót, sai phạm theo quy định.



Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT và các PCT. UBND;
- Các Phòng TN-MT, TC-KH, QLĐT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- Công an thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Quốc Cường**