

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư
tại cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đẩu nối 110KV sau trạm
Biến áp 220KV Phước An (đoạn qua phường Nhơn Hòa)**

Ngày 09/4/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đẩu nối 110KV sau trạm Biến áp 220KV Phước An (đoạn qua phường Nhơn Hòa). Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; đại diện lãnh đạo UBND phường Nhơn Hòa; đại diện lãnh đạo BQL Điện lực Miền Trung và Điện lực An Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB công trình Đẩu nối 110KV sau trạm Biến áp 220KV Phước An (đoạn qua phường Nhơn Hòa); nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã

- Rà soát, củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang theo đúng quy định; đồng thời cung cấp hồ sơ cho Công an thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã để nghiên cứu, tham mưu. **Hoàn thành trước ngày 20/4/2024.**

- Phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa có thông báo yêu cầu hộ Nguyễn Thành Tổ khẩn trương tháo dỡ công trình, vật kiến trúc... đã được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/4/2024.**

2. Giao UBND phường Nhơn Hòa

- Trực tiếp quản lý phân đất đã được thu hồi của hộ Nguyễn Thành Tổ.

- Tổ chức đối thoại trực tiếp ít nhất 03 lần; đồng thời thành lập Tổ vận động với thành phần theo quy định, mời Mặt trận, các đoàn thể tham gia, tiến hành vận

động hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang, tất cả xác lập bằng văn bản và hoàn tất thủ tục vận động theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/4/2024**.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Nhơn Hòa, BQL Điện lực Miền Trung và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ phân đất bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, đường đi của tuyến điện, tất cả phải thể hiện rõ trên sơ đồ địa chính của hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang để củng cố hồ sơ. Thời gian hoàn thành **trước ngày 20/4/2024**.

4. Giao Công an thị xã, Thanh tra thị xã và Phòng Tư pháp

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã cung cấp để tham mưu UBND thị xã.

- Riêng Công an thị xã chủ động dựng Phương án bảo vệ thi công đối với trường hợp hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang; đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tình hình hiện nay đối với hộ gia đình Nguyễn Thu – Đinh Thị Ngọc Lang.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao **trước ngày 30/4/2024**, báo cáo UBND thị xã để tổng hợp, báo cáo xin chủ trương của tỉnh, Công an tỉnh trước khi tổ chức bảo vệ thi công công trình theo đúng quy định hiện hành.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND;
- Công an thị xã;
- Các Phòng TN-MT, Tư pháp, QLĐT;
- Thanh tra thị xã;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- UBND phường Nhơn Hòa;
- BQL Điện lực Miền Trung;
- Điện lực An Nhơn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Hữu Tân