

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 21/8/2024

Ngày 30/7/2024, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (BQLDA); Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Hòa, Nhơn Thành, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Tân. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn

- Đối với hộ Phạm Văn Nhân và Phạm Thị Ôn:

+ **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các bước tiếp theo.

+ **Giao UBND xã Nhơn Tân** tiếp tục tăng cường công tác vận động nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.

- Đối với hộ Nguyễn Đí: **Giao UBND xã Nhơn Tân** khẩn trương lập hồ sơ thu hồi/hoán đổi đất cho hộ gia đình theo đúng quy định. **Phòng Tài nguyên và Môi trường** theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Nhơn Tân thực hiện.

- Đối với hộ Lê Văn Vương: **Giao BQLDA** lập phương án tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét thông qua.

2. Công trình đường hai bên sông Trường Thi

- Đối với hộ Ngô Thị Thông đã đồng ý vị trí đất tái định cư: **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** khẩn trương tham mưu UBND thị xã phê duyệt giá đất tái định cư của hộ để BQLDA có cơ sở lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- Đối với các hộ còn tồn tại ở đường Võ Sáng:

+ **Giao UBND phường Bình Định** chủ trì, phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức làm việc, vận động các hộ bằng văn bản cụ thể, báo cáo kết quả làm việc cho BQLDA theo dõi tham mưu.

+ **Giao BQLDA** căn cứ báo cáo kết quả vận động của UBND phường Bình Định:

Trường hợp hộ nào thống nhất: Khẩn trương lập phương án tái định cư, trình thẩm định, phê duyệt; giao đất tái định cư cho hộ.

Trường hợp hộ nào không thống nhất: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã làm việc, vận động lần cuối.

3. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng

- **Giao Phòng Quản lý đô thị** chủ trì, phối hợp với BQLDA tham mưu UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với các trường hợp không bị ảnh hưởng phạm vi điều chỉnh quy hoạch: **Giao BQLDA** tiến tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

- **Giao BQLDA** lập báo cáo cụ thể về tiến độ, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án này, gửi Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chậm nhất đến cuối ngày 22/8/2024.

4. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng

- Đối với các hộ Đoàn Thị Chiến và Huỳnh Thị Ngọc Bích: **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** khẩn trương thẩm định phương án giải phóng mặt bằng đối với , trình UBND thị xã phê duyệt để sớm chi trả tiền cho người dân.

- Đối với các hộ Hồ Sỹ Cảnh, Võ Thị Thanh Xuân và hộ Lê Văn Hương: **Giao UBND phường Nhơn Hưng** kiểm tra, rà soát và đề xuất việc hoán đổi đất theo quy định để hộ tiếp tục sản xuất. **Phòng Tài nguyên và Môi trường** theo dõi, đôn đốc, phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng thực hiện.

- **Giao BQLDA** lập báo cáo cụ thể về tiến độ, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án này, gửi Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chậm nhất đến cuối ngày 22/8/2024.

5. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1: thi công trục đường chính)

- Đối với các hộ Bùi Trác Luân, Nguyễn Tiến Sỹ, Lưu Nhật Trường:

+ **Giao BQLDA** khẩn trương hoàn chỉnh phương án, gửi Phòng Tài nguyên

và Môi trường thẩm định.

+ **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục giao đất tái định cư cho các hộ theo đúng quy định.

- **Giao UBND phường Nhơn Hưng** tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác, luân phiên làm việc, vận động các hộ còn tồn tại; đồng thời củng cố đầy đủ hồ sơ theo quy định để phục vụ công tác cưỡng chế.

6. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** khẩn trương thẩm định phương án giải phóng mặt bằng mồ mả, trình UBND thị xã phê duyệt để sớm chi trả tiền cho người dân.

- **Giao UBND phường Nhơn Hưng** khẩn trương lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

- **Giao BQLDA** hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương chi trả tiền đối với các trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường.

7. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** khẩn trương thẩm định phương án tái định cư đối với 8 hộ ở phường Nhơn Hưng, trình UBND thị xã phê duyệt để sớm giao đất tái định cư cho người dân.

- **Giao UBND xã Nhơn An** phối hợp với BQLDA công khai phương án tái định cư theo quy định để BQLDA có cơ sở hoàn chỉnh phương án tái định cư, trình thẩm định, phê duyệt.

- **Giao BQLDA** báo cáo kết quả thực hiện việc điều chỉnh nút giao với đường tránh Quốc lộ 1 cho UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo **trong tháng 8/2024**.

8. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông

Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất đai để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

9. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)

- **Đối với trường hợp hộ Huỳnh Thúc Khảo: Giao UBND phường Nhơn Hưng** xác minh lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ, gửi kết quả cho

BQLDA để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- *Đối với các hộ Huỳnh Văn Đức, Ung Nguyễn Khánh và Nguyễn Thị Thùy Trang: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường* khẩn trương phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục thực hiện việc giao đất tái định cư cho các hộ theo phương án đã được duyệt.

- **Giao BQLDA** lập báo cáo cụ thể về tiến độ, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án này, gửi Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chậm nhất đến cuối ngày 22/8/2024.

10. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn

- *Đối với hộ Lê Thế Hưng đã đồng ý vị trí đất tái định cư: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường* khẩn trương tham mưu UBND thị xã phê duyệt giá đất tái định cư của hộ để BQLDA có cơ sở lập phương án tái định cư theo đúng quy định.

- *Đối với hộ Đặng Ngọc Hùng: Giao UBND phường Nhơn Hưng* tiếp tục làm việc, vận động hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- **Giao BQLDA** rà soát, lập lại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư các trường hợp còn lại, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

11. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)

- *Đối với trường hợp hộ Võ Thế Vũ: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường* khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, trình UBND thị xã phê duyệt để sớm chi trả tiền và giao đất tái định cư cho hộ.

- **Giao BQLDA** hoàn chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình thẩm định, phê duyệt các trường hợp còn lại để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

12. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành

- Giao BQLDA:

+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

+ củng cố hồ sơ các trường hợp tồn tại, vướng mắc, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Giao UBND phường Nhơn Thành và UBND xã Nhơn Hậu

+ Khẩn trương hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

13. Dự án Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành

- Đối với các trường hợp lấn chiếm đất của Nhà nước: **Giao UBND phường Nhơn Thành** khẩn trương xác minh rõ nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. **Phòng Tài nguyên và Môi trường** theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND phường Nhơn Thành thực hiện.

- Đối với các hộ Nguyễn Hữu Ngạn ©, Nguyễn Hữu Khâm (đại diện) và Nguyễn Hữu Khâm: **Giao UBND phường Nhơn Thành** khẩn trương xác minh rõ nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất; đồng thời tăng cường công tác vận động hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

14. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19

- Giao BQLDA

+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

+ Đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công khu tái định cư (Khu dân cư Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

- Đối với hộ Lưu Thế Hưng: **Giao UBND xã Nhơn Thọ** tăng cường công tác vận động chấp thuận chủ trương Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

15. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây nối dài kết nối với đường đi Becamex VSIP Bình Định

- **Giao BQLDA** đẩy nhanh tiến độ kiểm kê các trường hợp đất ở còn lại, gửi UBND xã Nhơn Thọ để kịp thời xác minh nguồn gốc đất đai theo đúng quy định. Phối hợp với địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt.

- **Giao UBND xã Nhơn Thọ** khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

16. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)

- Đối với trường hợp hộ Phạm Xiêm, xã Nhơn Lộc: **Giao UBND xã Nhơn Lộc** tăng cường làm việc, vận động hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- **Giao UBND xã Nhơn Lộc và UBND xã Nhơn Phúc** khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai đối với các trường hợp đất ở còn lại để BQLDA có cơ sở lập phương án BTGPMB theo đúng quy định. Riêng UBND xã Nhơn Phúc có giải pháp làm việc, xác minh đối với các hộ bị ảnh hưởng thuộc xã Nhơn Phúc nhưng hiện nay đang sinh sống ở ngoài địa phương.

- Giao BQLDA

+ Phối hợp với các địa phương chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt.

+ Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

+ Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

17. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Muong Đoi

- **Giao BQLDA** khẩn trương phối hợp với UBND xã Nhơn Phong chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư – dịch vụ thôn Trung Lý để sớm có mặt bằng giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** khẩn trương phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc giao đất tái định cư cho các hộ theo phương án đã được duyệt.

- **Giao UBND xã Nhơn Phong** vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tổ chức thi công công trình.

18. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa

- Đối với hộ Trần Minh Dân: **Giao BQLDA** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất việc thu hồi hết đất của hộ và cấp đất tái định cư theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo UBND thị xã cho chủ trương thực hiện.

- Đối với các hộ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Cang và Nguyễn Văn Hùng đề nghị đo đạc lại đất: **Giao BQLDA** phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, trích đo lại theo yêu cầu của các hộ để có cơ sở trả lời, vận động.

- *Đối với các hộ còn lại: Giao UBND xã Nhơn An* phối hợp với BQLDA tổ chức làm việc, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại; nhất là các trường hợp chưa tháo dỡ nhà, vật kiến trúc..., khẩn trương giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Giao BQLDA

+ Phối hợp với địa phương khẩn trương chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt.

+ Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

19. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn

- *Đối với 5 hộ còn lại bị ảnh hưởng đất ở xã Nhơn Khánh: Giao UBND xã Nhơn Khánh* tiếp tục làm việc, vận động hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

- *Đối với 6 hộ còn lại bị ảnh hưởng đất ở xã Nhơn Lộc: Giao UBND xã Nhơn Lộc* tiếp tục làm việc, vận động hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

- *Đối với các hộ Huỳnh Hữu Nghĩa, Huỳnh Thị Cẩm © - Huỳnh Thị Thu Thủy (đại diện): Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường* khẩn trương thẩm định phương án tái định cư, trình UBND thị xã phê duyệt; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục giao đất tái định cư cho hộ theo đúng quy định.

- **Giao BQLDA** tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

20. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)

- *Đối với hộ Trương Thành Đủ: Giao BQLDA* phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất tái định cư theo đúng quy định.

- *Đối với hộ Nguyễn Thanh Long: Giao UBND xã Nhơn Khánh* tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- *Đối với hộ Hà Võ Chánh: Giao UBND phường Nhơn Hòa* tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- *Đối với hộ Đỗ Thị Hà: Giao UBND phường Nhơn Hòa* chủ trì, phối hợp

với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất vị trí đất ở cho hộ theo đúng quy định.

21. Dự án Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu (hạng mục: đường giao thông quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh)

- Giao BQLDA

+ Khẩn trương phối hợp với địa phương chi tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt.

+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua; đề sớm công khai phương án, chi trả tiền và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

- Giao UBND phường Đập Đá và xã Nhơn Hậu tăng cường công tác vận động các hộ chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

22. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa

- Giao BQLDA đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh tuyến đường tại khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

- Giao UBND phường Nhơn Hòa

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.

+ Khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất đối với khu đất An Lộc để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

23. Công trình Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn - Hạng mục Xây dựng mới kho lưu trữ và sửa chữa các hạng mục phụ trợ

Giao UBND phường Bình Định phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc củng cố hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm đất đai theo đúng quy định đối với hộ Ngô Thị Sáu. Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

24. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn

- Giao BQLDA phối hợp với UBND xã Nhơn Mỹ chi tiền cho các hộ theo phương án đã được duyệt, đồng thời, tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại. Phối hợp làm việc với hộ Trần Ngọc Chất để

xử lý trước.

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường** hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Nhơn Mỹ lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo đúng quy định.

25. Công trình Tuyến giao thông phía Nam kè sông Tân An (đoạn từ cầu Trường Thi đến cầu Bầu Gốc)

- *Đối với hộ Lê Thị Hồng:* **Giao BQLDA** khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê, gửi UBND phường Nhơn Hòa xác minh nguồn gốc đất đai.

- *Đối với hộ Huỳnh Hữu Phúc:* **Giao BQLDA** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tham mưu UBND thị xã thực hiện việc cưỡng chế đối với hộ này.

- *Đối với hộ Nguyễn Văn Luyện:* **Giao UBND phường Nhơn Hòa** khẩn trương xác minh lại thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- **Giao UBND phường Nhơn Hòa** chủ trì, phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động đối với các trường hợp còn tồn tại.

26. Đối với các dự án còn lại

Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.

27. Yêu cầu chung:

*** UBND các xã, phường**

- Về công tác BTGPMB

+ Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Tập trung đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai, hàng tuần gửi kết quả xác minh cho BQLDA để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định.

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối..., bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định.

+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các khu vực, phạm vi đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tránh tái lấn chiếm.

- Về công tác đầu tư công: Tập trung các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn do xã, phường làm chủ đầu tư, nhất là

bảo đảm tiến độ, chất lượng và các quy trình, thủ tục về đầu tư; cân đối nguồn lực đầu tư, không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.

*** BQLDA**

- Theo dõi, rà soát đối với các công trình, dự án gần hết hạn thực hiện để có kế hoạch tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

- Tập trung công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.

- Tập trung bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với những vị trí hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đối với các trường hợp đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường lập đầy đủ thủ tục đề nghị giao đất theo đúng quy định.

- Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, dự án làm đại diện làm chủ đầu tư.

- Đối với những công trình, dự án làm đại diện chủ đầu tư đã thi công xong nhưng chưa tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì có biện pháp quản lý, bảo quản, không để trường hợp mất cấp tài sản công trình, gây thất thoát tài sản nhà nước.

- Tổ chức nghiệm thu các công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục thanh quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định.

*** Phòng Tài chính - Kế hoạch**

- Tích cực phát huy vai trò trong công tác tham mưu quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã, nhất là quản lý chặt chẽ nguồn vốn, cân đối nguồn lực không để phát sinh nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản.

- Theo dõi, đôn đốc quyết toán công trình, dự án hoàn thành.

- Theo dõi, quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

*** Phòng Quản lý đô thị**

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt. Kịp thời đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp và đúng quy định.

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu quy hoạch dân cư theo thẩm quyền, nhất là các quy hoạch có bố trí đất tái định cư phục vụ các công trình, dự án.

*** Phòng Tài nguyên và Môi trường:**

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đẩy nhanh công tác tham mưu trình, phê duyệt giá đất theo đúng quy định, kịp thời đề BQLDA sớm có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định.

- Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, phường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo đúng quy định pháp luật.

- Tham mưu công tác thu hồi đất, đề nghị giao đất thực hiện các công trình, dự án kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

*** Thanh tra thị xã** cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc GPMB để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định.

Triển khai kế hoạch thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đồng thời tham mưu đề xuất việc xử lý trách nhiệm sau thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị có thiếu sót, sai phạm theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND;
- Các Phòng TN-MT, TC-KH, QLĐT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Quốc Cường