

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư tại cuộc họp nghe báo cáo việc tháo gỡ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua phường Nhơn Hòa

Ngày 04/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc tháo gỡ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua phường Nhơn Hòa. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (BQLDA), Ngân hàng CSXH thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND phường Nhơn Hòa. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND phường Nhơn Hòa báo cáo tình hình tháo gỡ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua phường Nhơn Hòa; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư có ý kiến kết luận như sau:

I. Yêu cầu chung

1. Giao UBND phường Nhơn Hòa chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan mời các hộ dân cần vay vốn xây nhà ở để hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định.

2. Giao Công an thị xã có biện pháp vận động các hộ còn chây ỳ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/5/2024.

II. Các trường hợp cụ thể

1. Đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn

1.1. Giao UBND phường Nhơn Hòa:

- Yêu cầu hộ tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công **chậm nhất đến hết ngày 13/5/2024** đối với các hộ: **Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Ân, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nguyên, Nguyễn Anh Vũ.**

1.2. Giao BQLDA phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác định hệ

số giá đất tái định cư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đối với các hộ: **Bùi Thị Phước, Phạm Thị Yên.**

2. Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh

Giao UBND phường Nhơn Hòa yêu cầu hộ tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công **chậm nhất đến hết ngày 13/5/2024** đối với các hộ: **Bùi Công Quý, Phan Văn Chất, Ngô Đình Lộc, Hà Anh Tài, Bùi Văn Thuận, Bùi Văn Cang, Bùi Thị Hàn Ni, Phan Văn Thái.**

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND;
- Công an thị xã
- Các Phòng TN-MT, QLĐT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- UBND phường Nhơn Hòa;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Hữu Tân