

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng
tại cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn tại, vướng mắc dự án Nhà máy
cấp nước sạch 3 xã khu Đông và Dự án Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp
nước sinh hoạt tại 3 xã khu Đông**

Ngày 13/3/2024, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn tại, vướng mắc dự án Nhà máy cấp nước sạch 3 xã khu Đông và Dự án Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt tại 3 xã khu Đông. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An, đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh; Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất xử lý tồn tại, vướng mắc dự án Nhà máy cấp nước sạch 3 xã khu Đông và Dự án Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt tại 3 xã khu Đông; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:

I. Đối với Nhà máy cấp nước sạch 3 xã khu Đông

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thị xã cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát, nhằm đánh giá thực trạng giá trị tài sản của Nhà máy cấp nước 3 xã khu Đông hiện nay; trong đó, phân rõ giá trị tài sản còn lại của Nhà nước, giá trị tài sản còn lại của Công ty. Đồng thời, đề xuất nguồn kinh phí để thực hiện. Để có cơ sở xin chủ trương của tỉnh xử lý các tồn tại theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

II. Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt tại 3 xã khu Đông

1. Đồng ý chủ trương về phương án bàn giao tài sản cho UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh quản lý theo như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị

liên quan tổ chức bàn giao tài sản theo đúng quy định, đảm bảo tách biệt cụ thể, rõ ràng cho từng xã về ranh giới quản lý, quy mô, từng loại ống, chiều dài, giá trị đầu tư...

Riêng khối lượng tài sản trên phạm vi của huyện Phù Cát, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tham mưu UBND thị xã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề xuất bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý, vận hành.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định. Lưu ý, cần bổ sung hệ thống đường ống đầu nối 02 trục ống cấp nước chính, kết nối giữa hệ thống mạng lưới mới và mạng lưới cũ, đảm bảo việc cung cấp nước cho các hộ dân.

3. Giao UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh có trách nhiệm quản lý tài sản, thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai đầu tư mở rộng thêm mạng lưới đường ống cấp nước cho các hộ dân nếu có nhu cầu. Đồng thời, tổ chức vận động các hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch, đảm bảo chỉ tiêu sử dụng nước sạch năm 2024.

4. Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn tiếp tục thực hiện việc cấp nước cho người dân 3 xã khu Đông.

Trong quá trình cấp nước sinh hoạt tại 3 xã khu Đông nếu có sự cố nhỏ xảy ra, đề nghị Công ty chủ động, kịp thời khắc phục sửa chữa, thay thế ngay để đảm bảo cấp nước liên tục cho người dân; đồng thời có thông tin, biên bản xác nhận hoặc ghi nhận của UBND cấp xã là đơn vị được giao quản lý tài sản.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND;
- Các Phòng TN-MT, TC-KH, QLĐT, Kinh tế;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- UBND các xã: Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh;
- Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Hữu Tân