

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong công tác bảo vệ thi công Nhà máy nước sạch Quy Nhơn tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Ngày 19/4/2024, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An đã chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc trong công tác bảo vệ thi công Nhà máy nước sạch Quy Nhơn tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND phường Nhơn Hòa và Công an phường Nhơn Hòa; Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Senco Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Senco Quy Nhơn báo cáo các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án; nghe UBND phường Nhơn Hòa và Công an phường Nhơn Hòa báo cáo tình hình phối hợp với Công ty cho đến nay theo ý kiến đã chỉ đạo của UBND thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An có ý kiến kết luận như sau:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Senco Quy Nhơn:

- Khẩn trương xây dựng Phương án tổ chức thi công các hạng mục còn lại đảm bảo khoa học, nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa và Công an thị xã nghiên cứu, thống nhất phương án. Trong đó cần ghi rõ những hạng mục cần bảo vệ thi công, thời gian triển khai cụ thể...

- Tập trung đầy đủ nhân lực, vật lực, nguyên vật liệu... để đảm bảo thi công hoàn thành.

2. Giao UBND phường Nhơn Hòa:

- Phối hợp với Công an thị xã tổ chức vận động, làm việc với các hộ gia đình gây cản trở. Củng cố hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

- Trên cơ sở phương án tổ chức thi công do Công ty cùng cấp, khẩn trương xây dựng Kế hoạch bảo vệ thi công theo đúng quy định.

3. Công an thị xã:

- Trên cơ sở Kế hoạch bảo vệ thi công do UBND phường Nhơn Hòa cung cấp, khẩn trương thẩm định; đồng thời xin chủ trương của Công an tỉnh để thực hiện.

- Hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho Công an phường

Nhon Hòa để triển khai bảo vệ thi công hiệu quả.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND;
- Công an thị xã;
- Phòng TNMT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- UBND phường Nhơn Hòa;
- Công an phường Nhơn Hòa;
- Công ty TNHH MTV Senco Quy Nhơn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Hữu Tân