

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

An Nhơn, ngày tháng 9 năm 2024

V/v khắc phục các tồn tại công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến Chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh) (lần 2)

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã;
- UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh.

Ngày 06/8/2024, UBND thị xã đã có Văn bản số 1282/UBND về việc khắc phục các tồn tại công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.631 (đoạn từ ngã 3 Bàu Sáo, phường Nhơn Hưng đến Chợ Quán Mới, xã Nhơn Hạnh). Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo chỉ đạo của UBND thị xã chậm nhất đến ngày 15/8/2024.

Tuy nhiên đến nay, qua theo dõi và báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và phản ánh của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2069/SGTVT-BQLBT, UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo chỉ đạo của UBND thị xã. Do đó, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế **chậm nhất đến ngày 20/9/2024.**

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã theo dõi, đôn đốc UBND các xã thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT.UBND thị xã;
- Phòng Nội vụ;
- LDVP;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoài An