

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn đến nay

Ngày 11/4/2024, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An đã chủ trì cuộc họp nghe Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn đến nay. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả cũng như các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn đến nay, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An có ý kiến kết luận như sau:

Nhìn chung, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, UBND các xã, phường đã nỗ lực thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn, cũng như Phòng Quản lý đô thị cũng đã quan tâm, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn. Tuy nhiên vẫn còn một số xã, phường chưa hoàn thành 100% hoặc tỷ lệ thực hiện còn thấp, dẫn đến tỷ lệ chung của toàn thị xã mới chỉ đạt 60,29% trong năm 2023. Nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 về bê tông hóa giao thông nông thôn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An yêu cầu:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường:

- Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn, đảm bảo đạt 100% kế hoạch trong năm 2023; đồng thời, sớm triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.
- Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để UBND các xã, phường triển khai việc đầu tư thi công công trình.

3. Giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND các xã,

phường thực hiện đạt kế hoạch được giao.

4. Các Phòng, ban thị xã hỗ trợ cho các xã, phường trong công tác lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.


Đảm bảo hoàn thành kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2023 được giao trước ngày 20/6/2024.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND - UBND thị xã thông báo đến Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- UBND các xã, phường;
- CPVP + CVTH;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Hữu Tân